

I - Metraje

Examen Costos - 16 de febrero de 2023

Observaciones: -No se descuentan recubrimientos.

-Longitud de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Metrajes Vigas

Id	L (m)	b (m)	h (m)	V (m3)	Encof(m2)
Viga	3,40	0,20	0,30	0,20	2,84

Id	Tipo	Diámetro (mm)	Tramo (m)	Paso (m)	Cant.	L (m)	L tot (m)	kg con desp
Viga	A c/prolong	12	3,40		2	4,00	8,00	7,83
	A s/prolong	12	3,40		1	3,40	3,40	3,33
	E	10	3,40		2	3,60	7,20	4,91
	Estribo c/10	6	0,80	0,10	10	1,12	11,20	2,59
	Estribo c/20	6	2,60	0,20	12	1,12	13,44	3,10

Total Vol. Hormigón (m3)	0,20
Total encofrado (m2)	2,84
Total acero(kg con desp)	21,76

Tenor encofrado (m2/m3)	13,92
Cuantía Acero (kg con desp/m3)	106,68

II - Consumos de Hormigón

Examen Costos - 16 de febrero de 2023

Insumo	Unidad	Cons. Unitario (/m3)
Ayudante	hs	19,80
Oficial Carpintero	hs	17,53
Oficial Herrero	hs	4,27
Hormigón premezclado	m3	1,05
Hierro	kg	106,68
Tabla de pino 2,40 x 0,15	unidad	14,18

Total Vol. Hormigón (m3)	0,20
Total encofrado (m2)	2,84
Total acero(kg con desp)	21,76

Tenor encofrado (m2/m3)	13,92
Cuántia Acero (kg con desp/m3)	106,68

		Encofrado (hs/ m²)		Hierro (hs/kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante
Vigas	(m³)	5	3	0,9	0,9

Tabla de pino 2,40 x 0,15

Superficie (m2)	0,4
Desperdicio (%)	10%
Reúso	3

Hormigón premezclado

Desperdicio (%)	5%
-----------------	----

III - Costo Financiero		Examen Costos - 16 de febrero de 2023								
Costo Total	\$	5.000.000	Beneficio sobre venta		20%					
Leyes Sociales (ley 14.411)	\$	1.000.000	Plazo de ejecución	meses	5					
Distribución del costo		Monto	Forma de Pago							
mano de obra		30%	convenio colectivo							
materiales		50%	30 días							
otros		20%	30 días							
Anticipo de la Venta		20%	mes 1							
Venta sin anticipo		90%	90 días							
Ejecución y venta		uniforme en periodo de ejecucion								
a) Cronograma Económico										
mes		1	2	3	4	5	6	7	8	Total
venta	\$	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				6.250.000
costos	\$	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				-5.000.000
beneficio	\$	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000				1.250.000
beneficio acumulado	\$	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	20,00%
b) Cronograma Financiero										
mes		1	2	3	4	5	6	7	8	Total
ingresos por ventas	\$	1.250.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.250.000
egresos mano de obra	\$	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000			-1.500.000
egresos mat. y otros	\$		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000			-3.500.000
egresos totales		-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-850.000	0	0	-5.000.000
saldo mensual	\$	1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000
flujo acumulado	\$	1.100.000	100.000	-900.000	-900.000	-900.000	-750.000	250.000	1.250.000	20,00%
c) Línea de Crédito										
La línea de crédito mínima necesaria es de \$		900.000								
d) Costo Financiero, intereses										
Alternativa A		Remunerando excedentes								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Total
costo de intereses	5%	55.000	5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-37.500			-112.500
f. acumulado inc. Interes	5%	1.155.000	160.000	-885.000	-930.000	-975.000	-862.500	137.500	1.137.500	18,20%
Alternativa B		munerando solo necesidades								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Total
costo de intereses	5%	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-37.500			-172.500
f. acumulado inc. Interes	5%	1.100.000	100.000	-945.000	-990.000	-1.035.000	-922.500	77.500	1.077.500	17,24%